# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**OBRA: PROTEÇÃO DE MARGEM COM GABIÃO TERRAMESH**
**LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ TAMBOSI – CENTRO – LAURENTINO - SC**

**DATA: MAIO/2015**

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1 MES | % | 2 MES | % | 3 MES | % | 4 MES | % | 5 MES | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PRLIMINARES** | | 4,77 | | 100,00 | | | | | | | | |
| **2** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | 1,21 | | 100,00 | | | | | | | | |
| **3** | **TERRAPLANAGEM** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLOS INSERVÍVEIS DE 1ª CAT. | | 1,56 | | 50,00 | | 50,00 | | | | | | |
| 3.1.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT DMT=5KM | | 1,32 | | 50,00 | | 50,00 | | | | | | |
| **3.2** | **ATERRO COMPACTADO** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA | | 3,33 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| 3.2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CAT DMT=5KM | | 2,81 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| 3.2.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | | 2,09 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| 3.2.4 | ENROCAMENTO DE PEDRAS | | 32,04 | | 100,00 | | | | | | | | |
| **4** | **CONTENÇÕES** | | 42,43 | | | | | | | | | | 100,00 |
| **5** | **REVESTIMENTO DE TALUDES** | | 3,20 | | | | | | | | | | 100,00 |
| **6** | **RECUPERAÇÃO DOS CAMINHOS DE SERVIÇOS** | | 0,95 | | | | | | | | | | 100,00 |
| **7** | **DRENAGEM** | | 1,15 | | | | | | | | | | 100,00 |
| **8** | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** | | 3,13 | | | | | | | | | | 100,00 |